

Projekt-Nr.	Bezeichnung Teil des NAS	Name des/der Windparks	Nordsee/ Ostsee	Netzverknüpfungspunkt	Übertragungsleistung (MW)	Übertragungstechnik	Übertragungsspannung	Zuständiger Vorhabenträger	Für Abschnitt zuständiges Bundesland	Zuständige Behörde	Antrag auf ROV - Q/J/JJ	Entscheidung im ROV - Q/J/JJ	Planfeststellungsverfahren nach (gesetzl. Grundlage)	Antrag PFV bzw. 1. TG nach BImSchG - Q/J/JJ	Entscheidung PFV bzw. 1. TG nach BImSchG - Q/J/JJ	Antrag 2. TG nach BImSchG - Q/J/JJ	Entscheidung 2. TG nach BImSchG - Q/J/JJ	Einreichung Unterlagen zur Kabelfreigabe - Q/J/JJ	Kabelfreigabe - Q/J/JJ	Einreichung konstruktiver Unterlagen - Q/J/JJ	Baustart - Q/J/JJ	Inbetriebnahme - Q/J/JJ	Festlegung FEP: Einzig parkinterne Verkabelung der bezuschlagten WEA in Plattform	Festlegung FEP: Inbetriebnahme der auf den Flächen bezuschlagten WEA	Festlegung FEP: Inbetriebnahme Netz-anbindung
NOR-3-2	Konverterstation (lands.)	N-3.5; N-3.6	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC		Amprion	Niedersachsen	GAA Osnabrück			BImSchG	Q4/2023	Q1/2024						Q1/2026	Q4/2027	Q1-2/2028	Q3/2028	Q3/2028
NOR-3-2	Landseitiger Teil - I (Landabschnitt Süd, Raum Löhne bis Hanekenfähr)	N-3.5; N-3.6	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	NLStBV	entfällt	entfällt	EnWG	Q1/2023	Q2/2024						Q2/2024	Q4/2027			
NOR-3-2	Landseitiger Teil - II (Parallelabschnitt A-Nord, Emden bis Raum Löhne)	N-3.5; N-3.6	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	BNetzA	Q2/2020	Q1/2021	NABEG	Q4/2021	Q3/2024 (07/24)						Q2/2024	Q4/2027			
NOR-3-2	Landseitiger Teil - III (Landabschnitt Nord, Hilgenriedersiel bis Emden)	N-3.5; N-3.6	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	NLStBV	entfällt	entfällt	EnWG	Q1/2023	Q1/2024						Q2/2024	Q4/2027			
NOR-3-2	Küstenmeer-Teil	N-3.5; N-3.6	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	NLStBV	entfällt	entfällt	EnWG	Q1/2021	Q4/2021						Q3/2022	Q4/2027			
NOR-3-2	DC-Kabel (AWZ)	N-3.5; N-3.6	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	AWZ	BSH			WindSeeG (2020)	Q1/2022	Q4/2023			Q3/2026	Q1/2027		Q1/2027	Q3/2028			
NOR-3-2	Konverterplattform (offshore)	N-3.5; N-3.6	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC		Amprion	AWZ	BSH			WindSeeG (2020)	Q1/2022	Q4/2023					Q2/2026	Q1/2027	Q3/2028			
NOR-6-3	Konverterstation (lands.)	N-6.6; N-6.7	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC		Amprion	Niedersachsen	GAA Osnabrück			BImSchG	Q4/2023	Q1/2024						Q1/2026	Q4/2027	Q1-2/2028	Q4/2028	Q4/2028
NOR-6-3	Landseitiger Teil - I (Landabschnitt Süd, Raum Löhne bis Hanekenfähr)	N-6.6; N-6.7	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	NLStBV	entfällt	entfällt	EnWG	Q1/2023	Q2/2024						Q2/2024	Q4/2027			
NOR-6-3	Landseitiger Teil - II (Parallelabschnitt A-Nord, Emden bis Raum Löhne)	N-6.6; N-6.7	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	BNetzA	Q2/2020	Q1/2021	NABEG	Q4/2021	Q3/2024 (07/24)						Q2/2024	Q4/2027			
NOR-6-3	Landseitiger Teil - III (Landabschnitt Nord, Hilgenriedersiel bis Emden)	N-6.6; N-6.7	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	NLStBV	entfällt	entfällt	EnWG	Q1/2023	Q1/2024						Q2/2024	Q4/2027			
NOR-6-3	Küstenmeer-Teil	N-6.6; N-6.7	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	Niedersachsen	NLStBV	entfällt	entfällt	EnWG	Q1/2021	Q4/2021						Q3/2022	Q4/2027			
NOR-6-3	DC-Kabel (AWZ)	N-6.6; N-6.7	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC	320kV	Amprion	AWZ	BSH			WindSeeG (2020)	Q3/2022	Q1/2024			Q4/2026	Q2/2027		Q2/2027	Q4/2028			
NOR-6-3	Konverterplattform (offshore)	N-6.6; N-6.7	Nordsee	Hanekenfähr	900	DC		Amprion	AWZ	BSH			WindSeeG (2020)	Q3/2022	Q1/2024					Q3/2026	Q2/2027	Q4/2028			
NOR-7-2	Konverterstation (lands.)	N-7.2	Nordsee	Büttel	980	DC		TenneT	Schleswig Holstein	LLUR			BImSchG; BBPIG	Q3/2021	Q2/2022	Q1/2023	Q3/2023				Q3/2024	Q3/2027	Q2/2027	Q3/2027	Q3/2027
NOR-7-2	DC-Kabel (landseitig)	N-7.2	Nordsee	Büttel	980	DC	320kV	TenneT	Schleswig Holstein	MEKUN - AFPE	entfällt	entfällt	EnWG (BBPIG)	Q4/2022	Q1/2024						Q2/2024	Q3/2027			
NOR-7-2	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-7.2	Nordsee	Büttel	980	DC	320kV	TenneT	Schleswig Holstein	MEKUN - AFPE	entfällt	entfällt	EnWG (BBPIG)	Q2/2022	Q2/2023						Q3/2023	Q3/2027			
NOR-7-2	DC-Kabel (AWZ)	N-7.2	Nordsee	Büttel	980	DC	320kV	TenneT	AWZ	BSH			EnWG (BBPIG)	Q4/2022	Q4/2024			Q1/2024	Q1/2025		Q1/2025	Q3/2027			
NOR-7-2	Plattform BorWin kappa (AWZ)	N-7.2	Nordsee	Büttel	980	DC		TenneT	AWZ	BSH			EnWG (BBPIG)	Q4/2022	Q4/2024					Q4/2025	Q2/2026	Q3/2027			
NOR-9-1	Konverterstation (lands.)	N-9.1	Nordsee	Wehrendorf	2000	DC		Amprion	Niedersachsen	GAA Osnabrück	Q2/2023	Q4/2023	BImSchG	Q1/2025	Q2/2025						Q3/2025	Q3/2029	Q1-2/2029	Q3/2029	Q3/2029
NOR-9-1	DC-Kabel (landseitig)	N-9.1	Nordsee	Wehrendorf	2000	DC	525kV	Amprion	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q2/2023	Q4/2023	EnWG (NEP)	Q2/2025	Q3/2026						Q3/2026	Q3/2029			
NOR-9-1	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-9.1	Nordsee	Wehrendorf	2000	DC	525kV	Amprion	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q3/2021	Q4/2021	EnWG (NEP)	Q1/2024	Q1/2025						Q2/2025	Q3/2029			
NOR-9-1	DC-Kabel (AWZ)	N-9.1	Nordsee	Wehrendorf	2000	DC	525kV	Amprion	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q2/2025	Q2/2026			Q2/2027	Q1/2028		Q1/2028	Q3/2029			
NOR-9-1	Konverterplattform (offshore)	N-9.1	Nordsee	Wehrendorf	2000	DC		Amprion	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q2/2025	Q2/2026					Q4/2027	Q1/2028	Q3/2029			
NOR-9-2	Konverterstation (lands.)	N-9.2	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC		TenneT	Niedersachsen	Stadt Wilhelmshaven/ArL/GAA Oldenburg			BImSchG	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2024	Q4/2024				Q2/2025	Q3/2029	Q1-2/2029	Q3/2029	Q3/2029
NOR-9-2	DC-Kabel (landseitig)	N-9.2	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC	525kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q3/2022	Q1/2023	EnWG (NEP)	Q4/2024	Q2/2026						Q2/2026	Q3/2029			
NOR-9-2	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-9.2	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC	525kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q4/2020	Q4/2021	EnWG (NEP)	Q2/2023	Q2/2024						Q2/2024	Q3/2029			
NOR-9-2	DC-Kabel (AWZ)	N-9.2	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC	525kV	TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q3/2024	Q3/2025			Q3/2026	Q2/2027		Q2/2027	Q3/2029			
NOR-9-2	Konverterplattform (offshore)	N-9.2	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC		TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q3/2024	Q3/2025					Q1/2027	Q3/2027	Q3/2029			
NOR-10-1	Konverterstation (lands.)	N-10.1	Nordsee	Westerkappeln	2000	DC		Amprion	NRW	Bezirksregierung Münster, Kreis Steinfurt	Q2/2023	Q2/2024	BImSchG	Q3/2024	Q2/2026						Q3/2026	Q3/2030	Q1-2/2030	Q3/2030	Q3/2030
NOR-10-1	DC-Kabel (landseitig)	N-10.1	Nordsee	Westerkappeln	2000	DC	525kV	Amprion	NRW	Bezirksregierung Münster	Q2/2023	Q2/2024	EnWG (NEP)	Q3/2025	Q1/2027						Q2/2027	Q3/2030			
NOR-10-1	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-10.1	Nordsee	Westerkappeln	2000	DC	525kV	Amprion	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q2/2023	Q4/2023	EnWG (NEP)	Q2/2025	Q3/2026						Q3/2026	Q3/2030			
NOR-10-1	DC-Kabel (AWZ)	N-10.1	Nordsee	Westerkappeln	2000	DC	525kV	Amprion	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q3/2021	Q4/2021	EnWG (NEP)	Q1/2024	Q1/2025						Q2/2025	Q3/2030			
NOR-10-1	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-10.1	Nordsee	Westerkappeln	2000	DC	525kV	Amprion	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q3/2021	Q4/2021	EnWG (NEP)	Q1/2024	Q1/2025						Q2/2025	Q3/2030			
NOR-10-1	Konverterplattform (offshore)	N-10.1	Nordsee	Westerkappeln	2000	DC		Amprion	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q2/2026	Q2/2027			Q2/2028	Q1/2029		Q1/2029	Q3/2030			
NOR-11-1	DC-Kabel (landseitig)	N-11.1	Nordsee	Heide/ West	2000	DC	525 kV	50Hertz	Schleswig-Holstein	MEKUN - AFPE -	entfällt	entfällt	EnWG (NEP)	Q4/2025	Q2/2027						Q2/2027	Q3/2030	Q1-2/2030	Q3/2030	Q3/2030
NOR-11-1	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-11.1	Nordsee	Heide/ West	2000	DC	525 kV	50Hertz	Schleswig-Holstein	MEKUN - AFPE -	entfällt	entfällt	EnWG (NEP)	Q4/2025	Q2/2027						Q2/2027	Q3/2030			
NOR-11-1	DC-Kabel (AWZ)	N-11.1	Nordsee	Heide/ West	2000	DC	525 kV	50Hertz	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2024	Q4/2025			Q4/2026	Q2/2027		Q2/2027	Q3/2030			
NOR-11-1	Konverterplattform (offshore)	N-11.1	Nordsee	Heide/ West	2000	DC		50Hertz	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2024	Q4/2025					Q4/2028	Q2/2029	Q3/2030			
NOR-9-3	Konverterstation (lands.)	N-9.3, N-10.2	Nordsee	Unterweser	2000	DC		TenneT	Niedersachsen	LK Wesermarsch/ArL/GAA Oldenburg			BImSchG	Q1/2023	Q2/2023	Q2/2024	Q3/2024				Q2/2025	Q4/2029	Q1/2029/ Q1/2030	Q4/2029/ Q3/2030	Q4/2029
NOR-9-3	DC-Kabel (landseitig)	N-9.3, N-10.2	Nordsee	Unterweser	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q3/2022	Q1/2023	EnWG (NEP)	Q2/2024	Q3/2025						Q3/2025	Q4/2029			
NOR-9-3	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-9.3, N-10.2	Nordsee	Unterweser	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLStBV	Q4/2020	Q4/2021	EnWG (NEP)	Q2/2023	Q2/2024						Q2/2024	Q4/2029			
NOR-9-3	DC-Kabel (AWZ)	N-9.3, N-10.2	Nordsee	Unterweser	2000	DC	525 kV	TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q3/2024	Q3/2025			Q3/2026	Q2/2027		Q2/2027	Q4/2029			
NOR-9-3	Konverterplattform (offshore)	N-9.3, N-10.2	Nordsee	Unterweser	2000	DC		TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q3/2024	Q3/2025					Q1/2027	Q3/2027	Q4/2029			

NOR-12-1	Konverterstation (lands.)	N-12.1	Nordsee	Unterweser	2000	DC		TenneT	Niedersachsen	LK Wesermarsch/ArL/GAA Oldenburg			BimSchG	Q1/2023	Q2/2023	Q2/2024	Q3/2024				Q2/2025	Q3/2030	Q1-2/2030	Q3/2030	Q3/2030
NOR-12-1	DC-Kabel (landseitig)	N-12.1	Nordsee	Unterweser	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLSIBV	Q3/2022	Q1/2023	EnWG (NEP)	Q2/2024	Q3/2025						Q3/2025	Q3/2030			
NOR-12-1	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-12.1	Nordsee	Unterweser	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLSIBV	entfällt ggf. Q4/2022	entfällt ggf. Q4/2022	EnWG (NEP)	Q4/2023	Q4/2024						Q2/2025	Q3/2030			
NOR-12-1	DC-Kabel (AWZ)	N-12.1	Nordsee	Unterweser	2000	DC	525 kV	TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2025	Q4/2026			Q4/2027	Q2/2028		Q2/2028	Q3/2030			
NOR-12-1	Konverterplattform (offshore)	N-12.1	Nordsee	Unterweser	2000	DC		TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2025	Q4/2026					Q1/2028	Q3/2028	Q3/2030			
NOR-12-2	Konverterstation (lands.)	N-12.2	Nordsee	Heide/ West	2000	DC		TenneT	Schleswig Holstein	LLUR			BimSchG	Q4/2024	Q2/2025	Q4/2025	Q2/2026				Q2/2026	Q4/2030	Q1-2/2030	Q4/2030	Q4/2030
NOR-12-2	DC-Kabel (landseitig)	N-12.2	Nordsee	Heide/ West	2000	DC	525 kV	TenneT	Schleswig Holstein	MEKUN- AFPE-	entfällt	entfällt	EnWG (NEP)	Q4/2025	Q2/2027						Q2/2027	Q4/2030			
NOR-12-2	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-12.2	Nordsee	Heide/ West	2000	DC	525 kV	TenneT	Schleswig Holstein	MEKUN- AFPE -	entfällt	entfällt	EnWG (NEP)	Q4/2024	Q2/2026						Q2/2027	Q4/2030			
NOR-12-2	DC-Kabel (AWZ)	N-12.2	Nordsee	Heide/ West	2000	DC	525 kV	TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2025	Q4/2026			Q2/2027	Q4/2027		Q4/2027	Q4/2030			
NOR-12-2	Konverterplattform (offshore)	N-12.2	Nordsee	Heide/ West	2000	DC		TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2025	Q4/2026					Q4/2028	Q2/2029	Q4/2030			
NOR-11-2	Konverterstation (lands.)	N-11.2, N-13.1	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC		TenneT	Niedersachsen	Stadt Wilhelmshaven/ArL/GAA Oldenburg			BimSchG	Q1/2023	Q2/2023	Q3/2024	Q4/2024				Q2/2026	Q3/2031	Q1-2/2031	Q3/2031	Q3/2031
NOR-11-2	DC-Kabel (landseitig)	N-11.2, N-13.1	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLSIBV	Q3/2022	Q1/2023	EnWG (NEP)	Q4/2024	Q2/2026						Q2/2026	Q3/2031			
NOR-11-2	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-11.2, N-13.1	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLSIBV	entfällt ggf. Q4/2022	entfällt ggf. Q4/2022	EnWG (NEP)	Q4/2023	Q4/2024						Q2/2026	Q3/2031			
NOR-11-2	DC-Kabel (AWZ)	N-11.2, N-13.1	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC	525 kV	TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2026	Q4/2027			Q4/2028	Q2/2029		Q2/2029	Q3/2031			
NOR-11-2	Konverterplattform (offshore)	N-11.2, N-13.1	Nordsee	Wilhelmshaven 2	2000	DC		TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2026	Q4/2027					Q1/2029	Q3/2029	Q3/2031			
NOR-13-1	Konverterstation (lands.)	N-12.3, N-13.2	Nordsee	Suchraum Ovelgönne, Rastede, Westerstedde und Wiefelstedde	2000	DC		TenneT	Niedersachsen	GAA Oldenburg			BimSchG	Q4/2025	Q1/2026	Q4/2026	Q1/2027				Q2/2027	Q3/2031	Q1-2/2031	Q3/2031	Q3/2031
NOR-13-1	DC-Kabel (landseitig)	N-12.3, N-13.2	Nordsee	Suchraum Ovelgönne, Rastede, Westerstedde und Wiefelstedde	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLSIBV	Q2/2024	Q4/2024	EnWG (NEP)	Q4/2025	Q2/2027						Q2/2027	Q3/2031			
NOR-13-1	DC-Kabel (Küstenmeer)	N-12.3, N-13.2	Nordsee	Suchraum Ovelgönne, Rastede, Westerstedde und Wiefelstedde	2000	DC	525 kV	TenneT	Niedersachsen	ArL, NLSIBV	entfällt ggf. Q4/2022	entfällt ggf. Q4/2022	EnWG (NEP)	Q4/2023	Q4/2024						Q2/2026	Q3/2031			
NOR-13-1	DC-Kabel (AWZ)	N-12.3, N-13.2	Nordsee	Suchraum Ovelgönne, Rastede, Westerstedde und Wiefelstedde	2000	DC	525 kV	TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2026	Q4/2027			Q4/2028	Q2/2029		Q2/2029	Q3/2031			
NOR-13-1	Konverterplattform (offshore)	N-12.3, N-13.2	Nordsee	Suchraum Ovelgönne, Rastede, Westerstedde und Wiefelstedde	2000	DC		TenneT	AWZ	BSH			WindSeeG (FEP)	Q4/2026	Q4/2027					Q4/2029	Q2/2030	Q3/2031			
OST-1-4	Landseitiger Teil	O-1.3	Ostsee	Suchraum Gemeinden Lubmin/ Brünzow/ Kemptitz	300	AC	220 kV	50Hertz	Mecklenburg-Vorpommern	Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit	entfällt	entfällt	EnWG	Q1/2023	Q1/2024						Q1/2024	Q3/2026	Q2/2026	Q3/2026	Q3/2026
OST-1-4	Küstenmeer-Teil	O-1.3	Ostsee	Suchraum Gemeinden Lubmin/ Brünzow/ Kemptitz	300	AC	220 kV	50Hertz	Mecklenburg-Vorpommern	Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit	entfällt	entfällt	EnWG	Q4/2022	Q4/2023						Q4/2023	Q3/2026			
OST-1-4	AWZ-Teil	O-1.3	Ostsee	Suchraum Gemeinden Lubmin/ Brünzow/ Kemptitz	300	AC	220 kV	50Hertz	AWZ	BSH			WindSeeG (2020)	Q2/2022	Q4/2023			Q2/2023	Q4/2023		Q1/2024	Q3/2026			
OST-1-4	Umspannplattform (AWZ)	O-1.3	Ostsee	Suchraum Gemeinden Lubmin/ Brünzow/ Kemptitz	300	AC	220 kV	50Hertz	AWZ	BSH			WindSeeG (2020)	Q2/2022	Q4/2023					Q1/2024	Q3/2024	Q3/2026			
OST-2-4	Konverterstation (lands.)	O-2.2	Ostsee	Suchraum Brünzow/Kemptitz/Lubmin	1000	DC		50Hertz	Mecklenburg-Vorpommern	antragsabhängig (Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit)	Q3/2024	Q3/2025	EnWG	Q4/2025	Q4/2026						Q2/2027	Q3/2030	Q1-2/2030	Q3/2030	Q3/2030
OST-2-4	Landseitiger Teil	O-2.2	Ostsee	Suchraum Brünzow/Kemptitz/Lubmin	1000	DC		50Hertz	Mecklenburg-Vorpommern	Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit	Q3/2024	Q3/2025	EnWG	Q4/2025	Q4/2026						Q2/2027	Q3/2030			
OST-2-4	Küstenmeer-Teil	O-2.2	Ostsee	Suchraum Brünzow/Kemptitz/Lubmin	1000	DC		50Hertz	Mecklenburg-Vorpommern	Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit	Q3/2024	Q3/2025	EnWG	Q4/2025	Q4/2026						Q2/2027	Q3/2030			
OST-2-4	AWZ-Teil	O-2.2	Ostsee	Suchraum Brünzow/Kemptitz/Lubmin	1000	DC		50Hertz	AWZ	BSH			WindSeeG	Q4/2024	Q4/2025			Q4/2026	Q2/2027		Q2/2027	Q3/2030			
OST-2-4	Konverterplattform (AWZ)	O-2.2	Ostsee	Suchraum Brünzow/Kemptitz/Lubmin	1000	DC		50Hertz	AWZ	BSH			WindSeeG	Q4/2024	Q4/2025					Q4/2028	Q2/2029	Q3/2030			

Meilenstein abgeschlossen (1ST-Quartal)