Festlegung FEP:
Einzug

Festlegung FEP:

Ubertragun Planfeststellungs; Antrag PFV bzw Entscheidung Antrag 2. TG Entscheidung 2 Einreichung Einreichung arkinterne Inbetrieb-nahme Festlegung FEP:
. Bezeichnung Name des/der . . Bung Ubertragungs- | Ubertragungs- Zustandiger Fiir Abschnitt . . Antrag auf ROV- | Entscheidung im | verfahren nach & “| PFVbzw. 1. TG &~ B < Unterlagen zur | Kabelfreigabe - | konstruktiver Inbetriebnahme - P der auf den .g & )
Projekt-Nr. . . Nordsee/ Ostsee Netzverknlpfungspunkt s-leistung , . . Zustandige Behorde 1. TG nach nach BImSchG - TG nach . Baustart -Q/JJJJ Verkabelung der " Inbetrieb-nahme
Teil des NAS Windparks (MW) technik spannung Vorhabentrager | zustandiges Bundesland Q/1))) ROV - Q/1JJJ (gesetzl. BIMSChG - Q/J11) nach BImSchG - Q1 BIMSChG - Q/11)) Kabelfreigabe - Q/1) Unterlagen - Q/1) bezuschlagten Flachen Netz-anbindun
Grundlage) Q/) Q/1) Q/) .g bezuschlagten &
WEA in
WEA
Plattform
NOR-3-2 Konverterstation (lands.) N-3.5; N-3.6 Nordsee Hanekenfahr 900 DC Amprion Niedersachsen GAA Osnabrick BImSchG Q4/2023 Q1/2024 Q1/2026 Q4/2027
Landseitiger Teil - | (Landabschnitt Stid, . . . . .
NOR-3-2 andseitiger Teil - | (Landabschnitt Si N-3.5; N-3.6 Nordsee Hanekenfshr 900 DC 320KV Amprion Niedersachsen NLStBV entfallt entfallt ENWG Q1/2023 Q2/2024 Q2/2024 Q4/2027
Raum Lohne bis Hanekenfdhr)
Landseitiger Teil - Il (Parallelabschnitt A- . . .
NOR-3-2 . N-3.5; N-3.6 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320kV Amprion Niedersachsen BNetzA Q2/2020 Q1/2021 NABEG Q4/2021 Q3/2024 (07/24) Q2/2024 Q4/2027
Nord, Emden bis Raum Lohne)
Landseiti Teil - lll (Landabschnitt Nord, . .
NOR-3-2 |L@ndseitigerTeil - lll (Landabschnitt Nor N-3.5; N-3.6 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320KV Amprion Niedersachsen NLStBV entfillt entfillt EnWG Q1/2023 Q1/2024 Q2/2024 Q4/2027 Q1-2/2028 Q3/2028 Q3/2028
Hilgenriedersiel bis Emden)
NOR-3-2 Kistenmeer-Teil N-3.5; N-3.6 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320kV Amprion Niedersachsen NLStBV entfallt entfallt EnWG Q1/2021 Q4/2021 Q3/2022 Q4/2027
NOR-3-2 DC-Kabel (AW2Z) N-3.5; N-3.6 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320kV Amprion AWZ BSH WindSeeG (2020) Q1/2022 Q4/2023 Q3/2026 Q1/2027 Q1/2027 Q3/2028
NOR-3-2 Konverterplattform (offshore) N-3.5; N-3.6 Nordsee Hanekenfahr 900 DC Amprion AWZ BSH WindSeeG (2020) Q1/2022 Q4/2023 Q2/2026 Q1/2027 Q3/2028
NOR-6-3 Konverterstation (lands.) N-6.6; N-6.7 Nordsee Hanekenfahr 900 DC Amprion Niedersachsen GAA Osnabrick BImSchG Q4/2023 Q1/2024 Q1/2026 Q4/2027
Landseitiger Teil - | (Landabschnitt Stid, . . . . .
NOR-6-3 andseitiger Teil - | (Landabschnitt Si N-6.6; N-6.7 Nordsee Hanekenfshr 900 DC 320KV Amprion Niedersachsen NLStBV entfallt entfallt ENWG Q1/2023 Q2/2024 Q2/2024 Q4/2027
Raum Lohne bis Hanekenfahr)
Landseitiger Teil - Il (Parallelabschnitt A- . . .
NOR-6-3 . N-6.6; N-6.7 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320kV Amprion Niedersachsen BNetzA Q2/2020 Q1/2021 NABEG Q4/2021 Q3/2024 (07/24) Q2/2024 Q4/2027
Nord, Emden bis Raum Lohne)
Landseiti Teil - Il (Landabschnitt Nord,
NOR--3 |L2ndseitigerTeil - lll (Landabschnitt Nor N-6.6; N-6.7 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320kV Amprion Niedersachsen NLStBV entfillt entfillt EnWG Q1/2023 Q1/2024 Q2/2024 Q4/2027 Q1-2/2028 Q4/2028 Q4/2028
Hilgenriedersiel bis Emden)
NOR-6-3 Kistenmeer-Teil N-6.6; N-6.7 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320kV Amprion Niedersachsen NLStBV entfallt entfallt EnWG Q1/2021 Q4/2021 Q3/2022 Q4/2027
NOR-6-3 DC-Kabel (AWZ) N-6.6; N-6.7 Nordsee Hanekenfahr 900 DC 320kV Amprion AWZ BSH WindSeeG (2020) Q3/2022 Q1/2024 Q4/2026 Q2/2027 Q2/2027 Q4/2028
NOR-6-3 Konverterplattform (offshore) N-6.6; N-6.7 Nordsee Hanekenfahr 900 DC Amprion AWZ BSH WindSeeG (2020) Q3/2022 Q1/2024 Q3/2026 Q2/2027 Q4/2028
NOR-7-2 Konverterstation (lands.) N-7.2 Nordsee Buttel 980 DC TenneT Schleswig Holstein LLUR BImSchG; BBPIG Q3/2021 Q2/2022 Q1/2023 Q3/2023 Q3/2024 Q3/2027
. .. . . MEKUN .. .. EnWG
NOR-7-2 DC-Kabel (landseitig) N-7.2 Nordsee Buttel 980 DC 320kV TenneT Schleswig Holstein AFPE entfallt entfallt (BBPIG) Q4/2022 Q1/2024 Q2/2024 Q3/2027
.. .. . . MEKUN . . EnWG
NOR-7-2 DC-Kabel (Kiistenmeer) N-7.2 Nordsee Biittel 980 DC 320kV TenneT Schleswig Holstein AFPE entfallt entfillt (BBPIG) Q2/2022 Q2/2023 Q3/2023 Q3/2027 Q2/2027 Q3/2027 Q3/2027
.. EnWG
NOR-7-2 DC-Kabel (AWZ) N-7.2 Nordsee Buttel 980 DC 320kV TenneT AWZ BSH (BBPIG) Q4/2022 Q4/2024 Q1/2024 Q1/2025 Q1/2025 Q3/2027
. .. EnWG
NOR-7-2 Plattform BorWin kappa (AWZ) N-7.2 Nordsee Buttel 980 DC TenneT AWZ BSH (BBPIG) Q4/2022 Q4/2024 Q4/2025 Q2/2026 Q3/2027
NOR-9-1 Konverterstation (lands.) N-9.1 Nordsee Wehrendorf 2000 DC Amprion Niedersachsen GAA Osnabrtick Q2/2023 Q4/2023 BImSchG Q1/2025 Q2/2025 Q3/2025 Q3/2029
NOR-9-1 DC-Kabel (landseitig) N-9.1 Nordsee Wehrendorf 2000 DC 525kV Amprion Niedersachsen ArL, NLStBV Q2/2023 Q4/2023 EnWG (NEP) Q2/2025 Q3/2026 Q3/2026 Q3/2029
NOR-9-1 DC-Kabel (Kuistenmeer) N-9.1 Nordsee Wehrendorf 2000 DC 525kV Amprion Niedersachsen ArL, NLStBV Q3/2021 Q4/2021 EnWG (NEP) Q1/2024 Q1/2025 Q2/2025 Q3/2029 Q1-2/2029 Q3/2029 Q3/2029
NOR-9-1 DC-Kabel (AWZ) N-9.1 Nordsee Wehrendorf 2000 DC 525kV Amprion AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q2/2025 Q2/2026 Q2/2027 Q1/2028 Q1/2028 Q3/2029
NOR-9-1 Konverterplattform (offshore) N-9.1 Nordsee Wehrendorf 2000 DC Amprion AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q2/2025 Q2/2026 Q4/2027 Q1/2028 Q3/2029
Stadt Wilhelmsh ArL/GAA
NOR-9-2 Konverterstation (lands.) N-9.2 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC TenneT Niedersachsen adt Wi gl::ns:(:gr]/ / BImSchG Q1/2023 Q2/2023 Q3/2024 Q4/2024 Q2/2025 Q3/2029
NOR-9-2 DC-Kabel (landseitig) N-9.2 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC 525kV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV Q3/2022 Q1/2023 EnWG (NEP) Q4/2024 Q2/2026 Q2/2026 Q3/2029
NOR-9-2 DC-Kabel (Kistenmeer) N-9.2 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC 525kV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV Q4/2020 Q4/2021 EnWG (NEP) Q2/2023 Q2/2024 Q2/2024 Q3/2029 Q1-2/2029 Q3/2029 Q3/2029
NOR-9-2 DC-Kabel (AWZ) N-9.2 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC 525kV TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q3/2024 Q3/2025 Q3/2026 Q2/2027 Q2/2027 Q3/2029
NOR-9-2 Konverterplattform (offshore) N-9.2 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q3/2024 Q3/2025 Q1/2027 Q3/2027 Q3/2029
Bezirk . Miinster, Krei
NOR-10-1 Konverterstation (lands.) N-10.1 Nordsee Westerkappeln 2000 DC Amprion NRW ezir Sreg'esr:e?rg]fu:"s SO Q2/2023 Q2/2024 BIMSchG Q3/2024 Q2/2026 Q3/2026 Q3/2030
NOR-10-1 DC-Kabel (landseitig) N-10.1 Nordsee Westerkappeln 2000 DC 525kV Amprion NRW Bezirksregierung Miinster Q2/2023 Q2/2024 EnWG (NEP) Q3/2025 Q1/2027 Q2/2027 Q3/2030
NOR-10-1 DC-Kabel (landseitig) N-10.1 Nordsee Westerkappeln 2000 DC 525kV Amprion Niedersachsen ArL, NLStBV Q2/2023 Q4/2023 EnWG (NEP) Q2/2025 Q3/2026 Q3/2026 Q3/2030
Q1-2/2030 Q3/2030 Q3/2030
NOR-10-1 DC-Kabel (Kistenmeer) N-10.1 Nordsee Westerkappeln 2000 DC 525kV Amprion Niedersachsen ArL, NLStBV Q3/2021 Q4/2021 EnWG (NEP) Q1/2024 Q1/2025 Q2/2025 Q3/2030
NOR-10-1 DC-Kabel (AWZ) N-10.1 Nordsee Westerkappeln 2000 DC 525kV Amprion AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q2/2026 Q2/2027 Q2/2028 Q1/2029 Q1/2029 Q3/2030
NOR-10-1 Konverterplattform (offshore) N-10.1 Nordsee Westerkappeln 2000 DC Amprion AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q2/2026 Q2/2027 Q4/2028 Q1/2029 Q3/2030
NOR-11-1 DC-Kabel (landseitig) N-11.1 Nordsee Heide/ West 2000 DC 525 kV 50Hertz Schleswig-Holstein MEKUN - AfPE - entfallt entfallt EnWG (NEP) Q4/2025 Q2/2027 Q2/2027 Q3/2030
NOR-11-1 DC-Kabel (Kistenmeer) N-11.1 Nordsee Heide/ West 2000 DC 525 kV SOHertz Schleswig-Holstein MEKUN - AfPE - entfallt entfallt EnWG (NEP) Q4/2025 Q2/2027 Q2/2027 Q3/2030
Q1-2/2030 Q3/2030 Q3/2030
NOR-11-1 DC-Kabel (AWZ) N-11.1 Nordsee Heide/ West 2000 DC 525 kV 50Hertz AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2024 Q4/2025 Q4/2026 Q2/2027 Q2/2027 Q3/2030
NOR-11-1 Konverterplattform (offshore) N-11.1 Nordsee Heide/ West 2000 DC S50Hertz AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2024 Q4/2025 Q4/2028 Q2/2029 Q3/2030
NOR-9-3 Konverterstation (lands.) N-9.3, N-10.2 Nordsee Unterweser 2000 DC TenneT Niedersachsen LK Wesermarsch/ArL/GAA Oldenburg BImSchG Q1/2023 Q2/2023 Q2/2024 Q3/2024 >< Q2/2025 Q4/2029
NOR-9-3 DC-Kabel (landseitig) N-9.3, N-10.2 Nordsee Unterweser 2000 DC 525 kV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV Q3/2022 Q1/2023 EnWG (NEP) Q2/2024 Q3/2025 Q3/2025 Q4/2029
. . Q1/2029/ Q4/2029/
NOR-9-3 DC-Kabel (Kiistenmeer) N-9.3, N-10.2 Nordsee Unterweser 2000 DC 525 kV TenneT Niedersachsen Arl, NLStBV Q4/2020 Q4/2021 EnWG (NEP) Q2/2023 Q2/2024 Q2/2024 Q4/2029 Q1/2030 Q3/2030 Q4/2029
NOR-9-3 DC-Kabel (AWZ) N-9.3, N-10.2 Nordsee Unterweser 2000 DC 525 kV TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q3/2024 Q3/2025 Q3/2026 Q2/2027 Q2/2027 Q4/2029
NOR-9-3 Konverterplattform (offshore) N-9.3, N-10.2 Nordsee Unterweser 2000 DC TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q3/2024 Q3/2025 Q1/2027 Q3/2027 Q4/2029




NOR-12-1 Konverterstation (lands.) N-12.1 Nordsee Unterweser 2000 DC TenneT Niedersachsen LK Wesermarsch/ArL/GAA Oldenburg BImSchG Q1/2023 Q2/2023 Q2/2024 Q3/2024 Q2/2025 Q3/2030
NOR-12-1 DC-Kabel (landseitig) N-12.1 Nordsee Unterweser 2000 DC 525 kv TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV Q3/2022 Q1/2023 EnWG (NEP) Q2/2024 Q3/2025 Q3/2025 Q3/2030
. . entfallt ggf. entfallt ggf.
NOR-12-1 DC-Kabel (Kiistenmeer) N-12.1 Nordsee Unterweser 2000 DC 525 kV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV Q4/2022 Q4/2022 EnWG (NEP) Q4/2023 Q4/2024 Q2/2025 Q3/2030 Q1-2/2030 Q3/2030 Q3/2030
NOR-12-1 DC-Kabel (AW2Z) N-12.1 Nordsee Unterweser 2000 DC 525 kV TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2025 Q4/2026 Q4/2027 Q2/2028 Q2/2028 Q3/2030
NOR-12-1 Konverterplattform (offshore) N-12.1 Nordsee Unterweser 2000 DC TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2025 Q4/2026 Q1/2028 Q3/2028 Q3/2030
NOR-12-2 Konverterstation (lands.) N-12.2 Nordsee Heide/ West 2000 DC TenneT Schleswig Holstein LLUR BImSchG Q4/2024 Q2/2025 Q4/2025 Q2/2026 >< Q2/2026 Q4/2030
NOR-12-2 DC-Kabel (landseitig) N-12.2 Nordsee Heide/ West 2000 DC 525 kV TenneT Schleswig Holstein MEKUN- AfPE- entfallt entfallt EnWG (NEP) Q4/2025 Q2/2027 Q2/2027 Q4/2030
NOR-12-2 DC-Kabel (Kiistenmeer) N-12.2 Nordsee Heide/ West 2000 DC 525 kV TenneT Schleswig Holstein MEKUN- AfPE - entfallt entfallt EnWG (NEP) Q4/2024 Q2/2026 Q2/2027 Q4/2030 Q1-2/2030 Q4/2030 Q4/2030
NOR-12-2 DC-Kabel (AWZ) N-12.2 Nordsee Heide/ West 2000 DC 525 kV TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2025 Q4/2026 Q2/2027 Q4/2027 Q4/2027 Q4/2030
NOR-12-2 Konverterplattform (offshore) N-12.2 Nordsee Heide/ West 2000 DC TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2025 Q4/2026 Q4/2028 Q2/2029 Q4/2030
Stadt Wilhelmsh ArL/GAA
NOR-11-2 Konverterstation (lands.) N-11.2, N-13.1 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC TenneT Niedersachsen adt i gl?:ns:fg"/ L/ BIMSchG Q1/2023 Q2/2023 Q3/2024 Q4/2024 Q2/2026 Q3/2031
NOR-11-2 DC-Kabel (landseitig) N-11.2, N-13.1 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC 525 kV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV Q3/2022 Q1/2023 EnWG (NEP) Q4/2024 Q2/2026 Q2/2026 Q3/2031
NOR-11-2 DC-Kabel (Kistenmeer) N-11.2, N-13.1 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC 525 kV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV ntfallt ggf. Q4/202ntfallt ggf. Q4/202 EnWG (NEP) Q4/2023 Q4/2024 Q2/2026 Q3/2031 Q1-2/2031 Q3/2031 Q3/2031
NOR-11-2 DC-Kabel (AWZ) N-11.2, N-13.1 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC 525 kv TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2026 Q4/2027 Q4/2028 Q2/2029 Q2/2029 Q3/2031
NOR-11-2 Konverterplattform (offshore) N-11.2, N-13.1 Nordsee Wilhelmshaven 2 2000 DC TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) Q4/2026 Q4/2027 Q1/2029 Q3/2029 Q3/2031
Such Ovelgo , Rastede, .
NOR-13-1 Konverterstation (lands.) N -12.3, N-13.2 Nordsee SN E Hebes 2000 DC TenneT Niedersachsen GAA Oldenburg BImSchG Q4/2025 Q1/2026 Q4/2026 Q1/2027 Q2/2027 Q3/2031
Westerstede und Wiefelstede
Such Ovelgo Rasted
NOR-13-1 DC-Kabel (landseitig) N -12.3, N-13.2 Nordsee T S 2000 DC 525 kV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV Q2/2024 Q4/2024 ENWG (NEP) Q4/2025 Q2/2027 Q2/2027 Q3/2031
Westerstede und Wiefelstede
NOR-13-1 DC-Kabel (Kiistenmeer) N-12.3,N-13.2 Nordsee Suchraum Ovelgonne, Rastede, 2000 DC 525 KV TenneT Niedersachsen ArL, NLStBV entfallt gef. entfallt gef. EnWG (NEP) Q4/2023 Q4/2024 Q2/2026 Q3/2031 Q1-2/2031 Q3/2031 Q3/2031
- ’ Westerstede und Wiefelstede ’ Q4/2022 Q4/2022
Such Ovelgo Rasted
NOR-13-1 DC-Kabel (AWZ) N -12.3, N-13.2 Nordsee R 2000 DC 525 kV TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) | Q4/2026 Q4/2027 Q4/2028 Q2/2029 Q2/2029 Q3/2031
Westerstede und Wiefelstede
Such Ovelgo , Rastede, .
NOR-13-1 Konverterplattform (offshore) N -12.3, N-13.2 Nordsee Pl DHEIENE, hebuses 2000 DC TenneT AWZ BSH WindSeeG (FEP) | Q4/2026 Q4/2027 Q4/2029 Q2/2030 Q3/2031
Westerstede und Wiefelstede
Such G inden Lubmin/ Bri Mecklenburg- Ministeri fur Wirtschaft, . .
OST-1-4 Landseitiger Teil 0-1.3 Ostsee uchraum Gemeinden Lubmin/ Briinzow/ 300 AC 220 kV 50Hertz eckienbure inisterium Turivirtschait, - entfallt entfallt EnWG Q1/2023 Q1/2024 Q1/2024 Q3/2026
Kemnitz Vorpommern Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
Such G inden Lubmin/ Bri Mecklenburg- Ministeri fur Wirtschaft
OST-1-4 Kiistenmeer-Teil 0-1.3 Ostsee uchraum Gemeinden Lubmin/ Briinzow/ 300 AC 220 kv SOHertz eckienbure INISTerium TUrivirtschait, - entfllt entfallt EnWG Q4/2022 Q4/2023 Q4/2023 Q3/2026
Kemnitz Vorpommern Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
" y o Q2/2026 Q3/2026 Q3/2026
S G i L in/ Bri
0ST-1-4 AWZ-Teil 0-1.3 Ostsee uchraum eme'l?erizitj min/ Briinzow/ 300 AC 220 kV 50Hertz AWZ BSH WindSeeG (2020)]  Q2/2022 Q4/2023 Q2/2023 Q4/2023 Q1/2024 Q3/2026
Suchraum Gemeinden Lubmin/ Briinzow/ .
OST-1-4 Umspannplattform (AWZ) 0-1.3 Ostsee Kemnitz 300 AC 220 kv 50Hertz AW?Z BSH WindSeeG (2020) Q2/2022 Q4/2023 Q1/2024 Q3/2024 Q3/2026
Vecklenbur antragsabhangig (VITNIStertam Tur
OST-2-4 Konverterstation (lands.) 0-2.2 Ostsee Suchraum Briinzow/Kemnitz/Lubmin 1000 DC SOHertz Vorpommergn Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus Q3/2024 Q3/2025 EnWG Q4/2025 Q4/2026 Q2/2027 Q3/2030
nnd Arhoit alc
Mecklenburg- Ministeri fur Wirtschaft,
OST-2-4 Landseitiger Teil 0-2.2 Ostsee Suchraum Briinzow/Kemnitz/Lubmin 1000 DC 50Hertz eckienbulre MEEMEWUEAMIEAE, Q3/2024 Q3/2025 EnWG Q4/2025 Q4/2026 Q2/2027 Q3/2030
Vorpommern Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
. . . . . Mecklenburg- Ministerium fur Wirtschaft,
OST-2-4 Kistenmeer-Teil 0-2.2 Ostsee Suchraum Briinzow/Kemnitz/Lubmin 1000 DC 50Hertz ) . Q3/2024 Q3/2025 EnWG Q4/2025 Q4/2026 Q2/2027 Q3/2030 Q1-2/2030 Q3/2030 Q3/2030
Vorpommern Infrastruktur, Tourismus und Arbeit
OST-2-4 AWZ-Teil 0-2.2 Ostsee Suchraum Briinzow/Kemnitz/Lubmin 1000 DC 50Hertz AWZ BSH WindSeeG Q4/2024 Q4/2025 Q4/2026 Q2/2027 Q2/2027 Q3/2030
OST-2-4 Konverterplattform (AWZ) 0-2.2 Ostsee Suchraum Briinzow/Kemnitz/Lubmin 1000 DC 50Hertz AWZ BSH WindSeeG Q4/2024 Q4/2025 Q4/2028 Q2/2029 Q3/2030

Meilenstein abgeschlossen (IST-Quartal)




