

unter Tage

Abwerfen Grubengebäude

99 %

Verfüllung von Hohlräumen

99 %

Flutung Grubengebäude

98 %

Sicherung Grubengebäude

94 %

über Tage

Abbruch Anlagen

99 %

Konturierung/Profilierung

93 %

Abdeckung Flächen

81 %

sanierte Flächen

82 %