Hinweis: Die Vorlage dient als Hilfestellung für die Darstellung der (Unter-)Arbeitspakete. 
Je nach Projektstruktur kann die Darstellung individuell angepasst werden.

Arbeitspaketebene:

	Arbeitspakettitel
ABC
	Arbeitspaketnummer
AP X


	AP-Verantwortlicher
Partner B

	Am Arbeitspaket beteiligte Partner (ggf. auch assoziiert)
Partner A, Partner E
Assoziierter Partner XY

	Bearbeitungszeitraum
Von: Projektmonat x
Bis: Projektmonat y 

	Problemstellung, Lösungsansatz und Ziel des AP

Detaillierte Darstellung auf AP-Ebene.
Kann partnerübergreifend vom AP-Verantwortlichen gestaltet werden.

	Aufbau/ Struktur des AP 

Darstellung der AP-Struktur (z.B. in Unterarbeitspakete - UAP).
Kann partnerübergreifend vom AP-Verantwortlichen gestaltet werden.

	Hauptschwerpunkte der beteiligten Partner im AP

Kurze Darstellung der partnerspezifischen Hauptschwerpunkte im AP.
Von jedem Partner selbständig auszufüllen.

Partner A:
· xyz
· zyx

Partner B:
· xzy
…


	Darstellung der Arbeitsaktivitäten im AP 
(Hinweis: nur falls es keine UAP gibt – entfällt, wenn es UAP gibt)

Detaillierte (entsprechend der kalkulierten Personalkapazitäten angemessene) Darstellung der partnerspezifischen Arbeitsaktivitäten im AP.
Von jedem Partner selbständig auszufüllen.

Partner B:
xyz

Unterauftrag: (falls zutreffend)
Kurze Leistungsbeschreibung


Partner E:
xyz

Unterauftrag: (falls zutreffend)
Kurze Leistungsbeschreibung


Assoziierter Partner XY: 
xyz


	Hauptergebnisse des AP 

Zusammenfassung der Hauptergebnisse des AP.
Kann partnerübergreifend vom AP-Verantwortlichen gestaltet werden.

	Aufwand je Personalkategorie 
Vgl. Ressourcenplan (Matrix) 
(Anmerkung: Bitte führen Sie die benötigten Personalkapazitäten im Ressourcenplan getrennt nach Personalkategorien in Std. und MM auf; Eine Mustervorlage für einen Ressourcenplan steht Ihnen als Download zur verfügbar)

	Meilenstein / Schnittstellen
(erreichter Meilenstein nach Abschluss des AP / Abhängigkeiten von Zuarbeit Partner B und Weitergabe an Partner C / Abhängigkeiten von Ergebnissen aus AP Y und Weitergabe an AP Z)
Von allen beteiligten Partnern gemeinsam auszufüllen.




Unterarbeitspaketebene:

	Unterarbeitspakettitel
XYZ 
	Unterarbeitspaketnummer
UAP X.X


	UAP-Verantwortlicher
Partner E

	(4) Am UAP beteiligte Partner (ggf. auch assoziiert)
Partner B
Assoziierter Partner XY

	(5) Bearbeitungszeitraum
Von: Projektmonat x
Bis: Projektmonat y

	Konkrete Fragestellung und Umsetzung des UAP

Detaillierte Darstellung auf UAP-Ebene.
Kann partnerübergreifend vom UAP-Verantwortlichen gestaltet werden.


	Darstellung der Arbeitsaktivitäten im UAP

[bookmark: _GoBack]Detaillierte (entsprechend der kalkulierten Personalkapazitäten angemessene) Darstellung der partnerspezifischen Arbeitsaktivitäten im UAP.
Von jedem Partner selbständig auszufüllen.

Partner B:
xyz

Unterauftrag: (falls zutreffend)
Kurze Leistungsbeschreibung


Partner E:
xyz

Unterauftrag: (falls zutreffend)
Kurze Leistungsbeschreibung


Assoziierter Partner XY: 
xyz


	Ergebnisse des UAP 

Darstellung der Ergebnisse des UAP.
Kann partnerübergreifend vom UAP-Verantwortlichen gestaltet werden.

	Aufwand je Personalkategorie 
Vgl. Ressourcenplan (Matrix) 
(Anmerkung: Bitte führen Sie die benötigten Personalkapazitäten im Ressourcenplan getrennt nach Personalkategorien in Std. und MM auf; Eine Mustervorlage für einen Ressourcenplan steht Ihnen als Download zur verfügbar)

	Meilenstein / Schnittstellen
(Wichtige Ergebnisse für die Erreichung eines Meilensteins / Abhängigkeiten von Zuarbeit Partner E und Weitergabe an Partner C / Abhängigkeiten von Ergebnissen aus UAP Y.Y und Weitergabe an AP Z.Z)
Von allen beteiligten Partnern gemeinsam auszufüllen.



