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Als Ergänzung zur Projektbeschreibung im Teilnahmeantrag (Abschnitt „IGP-Poster“) stellen Sie nachfolgend Ihren Lösungsansatz bitte als konkreten und gut nachvollziehbaren Arbeitsplan dar. Bei Kooperationsprojekten beschreibt jeder Antragsteller nur seine eigenen Tätigkeiten. 
In der Tabelle „Arbeitsplan“ sind folgende Angaben einzutragen: 
•         Benennung und detaillierte Beschreibung der einzelnen Arbeitspakete (AP, z. B. AP 1), ggf. inklusive Teilaktivitäten (z. B. AP 2.1). 
         Pro (Teil-) Arbeitspaket ist eine eigene Zeile zu nutzen. 
•         Definition von Meilensteinen (MST, z. B. MST 1) 
•         Geplanter Realisierungszeitraum (in der Form MM/JJJJ, z. B. 08/2021  - 11/2021 für Arbeitspakete oder 11/2021 für Meilensteine) 
•         Geplanter Aufwand in Personenmonaten (PM) für jedes (Teil-) Arbeitspaket
•         1 Personenmonat (PM) = regelmäßige Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten x 52 (Wochen) / 12 (Monate)
•         Ein Teilarbeitspaket sollte in der Regel nicht mehr als 6 PM umfassen. Falls Sie diese Zahl überschreiten, müssen Sie die Aktivitäten bitte feiner gliedern. 
•         Je vollzeitbeschäftigtem Projektmitarbeiter können pro Kalenderjahr maximal 10,5 PM eingeplant werden. 
Für Teilzeitbeschäftigte verringern sich die maximal planbaren PM entsprechend dem Teilzeitfaktor (10,5 PM x Teilzeitfaktor).
•         Die Summe aller Aufwände in Personenmonaten wird automatisch am Ende der Tabelle errechnet.
Sie haben die Möglichkeit, beliebig viele (Teil-) Arbeitspakete aufzuführen. Als Richtwert sollten Ihnen drei bis sechs Arbeitspakete mit jeweils zwei bis max. fünf Teil-aktivitäten dienen.
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